

令和6年6月定例会

予算決算委員会資料
(教育委員会)

日新小学校増改築等事業について

1 補正理由および補正額 114,026千円

工事請負者からインフレスライド条項に基づく請負代金額の変更請求があったことおよび工期延長に伴う共通費の増額が生じることから、変更契約を締結する必要があるため、増額補正する。

【増額内訳】 (単位：千円)

	増額計	建築	機械設備	電気設備
1 インフレスライド分	82,236	62,733	9,889	9,614
2 工期延長分	31,790	26,400	2,420	2,970
合計	114,026	89,133	12,309	12,584

【継続費補正】 (単位：千円)

年度	区分	事業費	内訳
5年度	補正前	2,330,949	
	補正額	-	増改築工事 2,296,861 設計・工事監理委託 34,088
	補正後	2,330,949	
6年度	補正前	1,553,967	【補正額】 増改築工事 114,026
	補正額	114,026	【補正後内訳】 増改築工事 1,645,267 設計・工事監理委託 22,726
	補正後	1,667,993	
合計	補正前	3,884,916	【補正額】 増改築工事 114,026
	補正額	114,026	【補正後内訳】 増改築工事 3,942,128 設計・工事監理委託 56,814
	補正後	3,998,942	

2 インフレスライドに係る単価の上昇等について

- ・労務単価：全国で平均5.9%上昇
- ・資材単価：秋田市でコンクリート19.4%上昇など（ともにR5.3-R6.3月比）
- ※インフレスライドによる増加率
建築3.8%、機械設備2.3%、電気設備2.3%（全体3.5%）
（受注者負担額1%控除後）

3 今後のスケジュール

- 令和6年9月 建築工事について、市議会に変更契約締結案件を上程
- 令和7年2月 増改築工事完了
- ※工期延長前：R6.11.29
工期延長後：R7.2.21（建築）、R7.2.28（機械・電気）
- 令和7年4月 供用開始