

令和8年2月定例会

予算決算委員会資料(先議)

(都 市 整 備 部)

公共土木施設災害復旧事業（山手台）の継続費の年割額等変更について

1 補正の理由

令和5年7月の豪雨により被災した山手台地区における公共土木施設災害復旧工事について、工法変更に伴い、国との協議および修正設計に時間を要したことから、継続費の年割額の変更と令和7年度予算の減額補正を行うもの。

2 継続費補正の内容

(単位：千円)

	年度	年割額	財源内訳			摘要
			国県支出金	市債	一般財源	
補正前	7	103,267	67,641	32,200	3,426	仮設工、排土工、 杭工
	8	192,886	85,092	101,700	6,094	杭工 、法面工、 擁壁工 排水構造物工等
	合計	296,153	152,733	133,900	9,520	
補正後	7	32,111	20,204	10,800	1,107	仮設工、地下水排除工、 構造物撤去工
	8	264,042	170,942	76,900	16,200	排土工、 押え盛土工 、 法面工等
	合計	296,153	191,146	87,700	17,307	
補正額	7	△ 71,156	△ 47,437	△ 21,400	△ 2,319	
	8	71,156	85,850	△ 24,800	10,106	


※アンダーラインは工法変更箇所

3 事業スケジュール（予定）

令和8年1月 本工事着手
2月 2月定例会（継続費補正）
令和9年3月 本復旧工事完了、通行止め解除

秋田駅西北・東第三地区土地区画整理事業 令和7年度予算箇所図

秋田駅東第三地区



		凡 例		
整備内容	整備年度	過年度	R7年度	R7追加補正
道路・建築物		■	■	■
工作物		▨	▨	