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年間活動スケジュール
（平成２４年度） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

PJ1：スマートシティ情報統合管
理基盤構築

PJ3：地産ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進事業

PJ4：新庁舎建設との連携

PJ5：地域LEED認証取得による地
域ブランド化

PJ6：低炭素モビリティ事業

PJ7：ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業

PJ8：電子地域通貨導入事業

PJ9：アジア・アフリカ地域環境
リーダーとの連携

推進協議会
①
6/4

②
8/30

③
11/19

④
2/M

基盤運用開始 事業実施

地産エネ・GR_WG

県市共同プロジェクト調整 調査実施・結果を踏まえた事業構築

① ② ③ﾓﾋﾞﾘﾃｨ・地域通貨_WG

新庁舎連携 適宜実施

次年度以降の実施内容検討

調査実施準備 調査実施 参入可能な民間事業者の調査

地域通貨制度検討

ESCO・地域LEED_WG

環境リーダー・ﾋﾞｼﾞｮﾝ_WG

新庁舎の検討状況とあわせ連携・協議

プログラム参加ＷＧ調整・９０歳ヒア反映整理 参加ＷＧでの活動

②

事業実施、結果を踏まえた次年度事業内容の整理

①

基盤_WG ① ② ③

PJ2：[地域ESCO事業｣秋田モデル
の構築 契約・ＦＳ調査実施 調査結果整理・第２回事業者選定

① ② ③

④

運用開始後の
検証ほか

次年度構築の
検討ほか

大槌連携との
調整ほか

調査開始準備
通貨検討ほか

調査開始
通貨検討ほか

調査総括
通貨検討ほか

県事業への応募・関係機関との調整

方針整理
通貨検討ほか

補助申請・内容精査・ＦＳ調査公募

補助申請確認
ほか

事業中間報告
ほか

共同事業着手
ほか

①
6/12

②
8/22

補助採択結果、
議会報告ほか ＦＳ調査報告

ほか④

事業応募調整 次年度方針
確認ほか

④

受入れ調整
ほか

年度総括
ほか
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③

２次補助金採
択結果、議会
報告ほか

シンポジウム 11/18

１．地域ＥＳＣＯ＆地域ＬＥＥＤ ワーキンググループ 年間活動報告
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１－１ あきたスマートシティ地域ESCO事業に関して

本年度活動内容

4月 詳細診断、補助金申請準備 10月 補助金採択結果発表（採択）

5月 補助金申請書提出（エネルギー使用合理化（１次）等) 12月 ESCOサービス契約を締結

7月 補助金採択結果発表（不採択） 2月 補助対象部分に対する確定検査

9月 補助金申請書提出（エネルギー使用合理化（２次）) 3月 ESCO設備の引渡し（予定)
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１－１ あきたスマートシティ地域ESCO事業に関して

次年度活動内容（予定）

4月 ESCOサービスの提供を開始

4～3月
契約書に基づくESCO設備に関する保守、メンテナンス及
び等のサービス業務の提供

3月 省エネ効果等の報告
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１－２ ESCO導入可能性調査業務に関して

平成24年度ESCO事業導入可能性調査委託

業務の目的 ： 本調査は、市有施設の省エネルギー化や二酸化炭素排出量の削減を効
果的に行う手法として、ＥＳＣＯ事業が活用できる可能性の高い施設を選定するため実施す
るもので、具体的な省エネルギー改修の内容やＥＳＣＯ事業収支計算、可能性の評価等の
提案を求めるものである。
入札公示 ： 平成２５年２月１３日(水)
入札参加申込 ： 平成２５年２月１３日(水)から平成２５年２月２０日(水)まで
入札 ： 平成２ ５ 年２ 月２ ６ 日(火) 午後２ 時０ ０ 分
業務内容 ： 市有施設のうち１４施設について、エネルギー消費量調査および省エネ
ルギー診断等を実施し、その調査結果から、ＥＳＣＯ事業の内容等を提案する。
履行期間 ： 契約日から平成２５年３月２８日まで
落札事業者 ： ジョンソンコントロールズ株式会社秋田営業所
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平成24年度ESCO事業導入可能性調査に基づく第２次スマートシティ地域ＥＳＣＯ事業

実施スケジュール（案）
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１－２ ESCO導入可能性調査業務に関して

4月～6月
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あきたスマートシティ シンポジウムにおけるＥＳＣＯ・省エネ事業の紹介

日時 ： 平成24年11月18日(日) 13：00～17：00

会場 ： 秋田市にぎわい交流館AU

対象 ： 秋田市内の事業者、省エネ事業、ＥＳＣＯ事業検討 候補企業

目的 ： 秋田市内の企業、施設に対する省エネ方法、ＥＳＣＯ事業の可能性を紹介し、
地元企業、事業者に対する省エネ、ＥＣＳＯ事業の啓蒙をおこなう。

１－３ あきたスマートシティ シンポジウムに関して
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１－４ 地域LEED認証取得による地域ブランド化の検討に関して

次年度の検討課題

・ スマートシティープロジェクトの事業間の優先順位を考慮し、次年度の活動は必要に応じて対応する
ものとする。

本年度活動内容

5月 地域LEEDに関する活動方針立案

6月 地域LEED第1回勉強会開催

8月 地域LEED第2回勉強会開催

6月～
9月

提案活動
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２．次年度活動計画について
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本年度の討議内容

・ 問題点、検討課題の抽出

次年度の検討課題

・ 小規模地域ＥＳＣＯ事業のビジネススキームの検討
・ 小規模ＥＳＣＯに適した対象施設の検討
・ 市内事業者に還元できる方策の検討
・ 事業者の資金調達手法の検討
・ ESCO事業者の計測・検証方法の簡素化に関する検討
・ 他自治体の事例研究
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２－１小規模地域ＥＳＣＯ事業の検討に関して
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

第１次
地域ESCO事業

第2次
地域ESCO FS

第2次
地域ESCO 事業

第3次
ESCO  FS
1)小規模施設
2)秋田モデル
（民間適用)

第3次
ESCO 事業
1)小規模施設)

地域ESCO
秋田モデル(民間適用）

２－１小規模地域ＥＳＣＯ事業の検討に関して

次年度以降の実施スケジュール (案)

第3次
地域ESCO 事業

第4次
地域ESCO 事業


