

基本方針および都市緑化推進計画変更スケジュール

年度 月	計画策定工程	審議会	都市緑化推進専門部会
H18	緑の基本計画 骨子策定	第5回 ・事前説明	第8, 9回
H19	原案策定	第6回 ・原案審議	第10, 11, 12回
H20			
9月	骨子策定	<p>諮問 → 審議会会長</p> <p>9/3(水) 第7回 ・策定経緯、スケジュール報告</p> <p>計画内容の審議を付託 → 9/3(水) 第13回 ・都市緑化推進基本方針審議</p>	
10月	素案策定		
11月			
12月			
1月	素案への 意見募集		第14回 ・素案審議
2月	原案策定	<p>審議会会長 ← 審議結果を報告 部会長</p> <p>第8回 ・原案審議</p> <p>答申 ← 審議会会長</p>	第15回 ・原案審議
3月	決定・告示		