

# 都市緑化推進計画変更スケジュール

議事資料 1

年度	月	計画策定	審議会	都市緑化推進専門部会
H18		緑の基本計画 骨子策定	第5回 ・事前説明	第8, 9回
H19		原案策定	第6回 ・原案審議	第10, 11, 12回
H20				
	9月	骨子策定	諮問 → 審議会会長  9/3(水) 第7回 ・策定経緯、スケジュール報告 計画内容の審議を付託 → 9/3(水) 第13回 ・都市緑化推進基本方針審議	
	10月	素案策定		
	11月			
	12月			
	1月			
	2月			
	3月		第8回 ・都市景観形成	第14回 ・保存樹管理事業
H21	4月			
H21	5月			
H21	6月			
	7月			第15回 ・素案審議
	8月	素案への 意見募集		
H21	9月	原案策定		
	10月	決定・告示	審議会会長 ← 審議結果を報告 → 第16回 ・原案審議 部会長  第9回 ・原案審議 答申 ← 審議会会長	