

## 都市緑化推進基本方針と緑化推進計画策定スケジュール（予定）

年度 月	計画策定工程	審議会	都市緑化推進専門部会
H18	緑の基本計画 骨子策定	第5回 事前説明	第8, 9回
H19	原案策定  緑の基本計画 決定	第6回 原案審議	第10, 11, 12回
H20	9月  骨子策定	諮問 → 審議会会長  9/3(水) 第7回 ・策定経緯、スケジュール報告	9/3(水) 第13回 ・都市緑化推進基本方針審議
H21 3月  (平成21年度)	素案策定	3/18(水) 第8回 ・都市景観形成	3/24(火) 第14回 ・緑化推進計画 保存樹制度見直し 審議
H21 4月			
H22 2月			2/1(月) 第15回 ・緑化推進計画 ・保存樹調査報告等
3月			3/29(月) 第16回 ・緑化推進計画素案
(平成22年度) H22	5月  9月  原案策定	緑化施策に関する 庁内照会  素案への意見募集 9/7-9/17	
11月		11/2(火) 第9回	11/2(火) 第17回 ・原案審議
12月上旬		審議会会長 第10回 原案審議	部会長 審議結果を報告
12月末	決定 告示	答申 ← 審議会会長	