

# 景観計画策定スケジュール変更対照表

景観計画策定スケジュール(12月現在)		景観計画策定スケジュール(9月審議会)				
時期	計画策定70-	意見聴取等	審議会	審議会	審議会	審議会
H18	景観現況基礎調査		第5回 ・景観計画策定概要を報告	第5回 ・景観計画策定概要を報告		
H19	景観特性の把握			第6回 ・景観マップについて意見を求	第6回 ・景観マップについて意見を求める	
H20	課題の抽出・整理		第12回 ・景観計画策定概要を報告	第12回 ・景観計画策定概要を報告		
H20	計画の枠組み検討			第12回 ・景観計画策定概要を報告		
9月	骨子策定	諮問書 → 審議会会長 9/3(水) 第7回 ・策定経緯、スケジュール報告 審議会会長 ← 審議結果を報告	9/3(水) 第13回 ・策定方針審議 部会長 ← 審議結果を報告	諮問書 → 審議会会長 9/3(水) 第7回 ・策定経緯、スケジュール報告 審議会会長 ← 審議結果を報告	9/3(水) 第13回 ・策定方針審議 部会長 ← 審議結果を報告	
10月		広聴条例運用委員会				
11月	素案策定			第14回 ・素案審議 審議会会長 ← 審議結果を報告	第14回 ・素案審議 部会長 ← 審議結果を報告	
12月	素案修正 専門部会 素案修正 素案完成	庁内調整(公園、建築指導、農林、環境、商工、地域振興課、文化振興室) 県と調整	12/19(金) 第14回 ・素案審議	第15回 ・原案審議 審議会会長 ← 審議結果を報告	第15回 ・原案審議 部会長 ← 審議結果を報告	
1月	原案策定	1/6(火) ハフコ100人会へのアンケート開始 1/20(火) 100人会終了 1/23(金) 説明会 100会対応報告		都市計画審議会へ意見聴取 第16回 ・原案再審議		
2月	専門部会 都計審 原案修正	2/4(水) ハフコ終了 ハフコ対応公開 2/20(金) 都計審	2/12(木)13(金)16(月) 第15回 ・ハフコ等報告 ・原案審議	第8回 ・原案審議 答申書 ← 審議会会長		
3月	審議会 答申 原案完成 原案決裁 決定 告示 縦覧・公告	2月議会休会日 第8回 ・原案審議 審議会会長 ← 答申書		決定・告示・縦覧		