









千秋公園再整備基本計画(現計画)

～ ゾーニングおよび整備状況について ～



	自然ゾーン	歴史ゾーン	市民交流ゾーン	文化ゾーン
整備方針	<ul style="list-style-type: none"> 身近な自然とのふれあいの空間 将来に継承する自然環境の創造 堀の景観向上と生態系の保全 	<ul style="list-style-type: none"> 久保田城の歴史的要素を基調とし、歴史のもつ落ちつき、重厚さを演出する。 	<ul style="list-style-type: none"> 各種イベントが開催される市民広場を中心に、公園利用の活性化へ向けた利用しやすい場と機会を提供する。 	<ul style="list-style-type: none"> 市街地との魅力ある橋渡しの空間 県民会館などの公共文化施設は、デザインコントロールにより、景観の統一を図る。
主な実施項目	拠点施設エリアの園路整備 (H10～H17) 外堀の水質浄化 (H24～H26) 	表門の整備 (H11～H12) 本丸庭園整備 (H19～H20) 茶室周辺整備 (H10) 私有建物の移転又はデザインコントロール (一部) 	市民広場の整備 (H24～H26) 園路の整備 (H24～H26) 案内板の設置 (H24～H26) 	親水空間 (ポケットパーク) の整備 (H8、H24) 
未実施項目	鐘楼の改修 電線類の地中化 公園管理事務所の整備 私有建物の移転又はデザインコントロール	松下門、黒門の整備 唐金橋の整備 佐竹史料館の移転整備 私有建物の移転又はデザインコントロール (一部)	湖月池、動物園跡地周辺の整備 東側ポケットパークの整備 私有建物の移転又はデザインコントロール (一部)	公共建築物のデザインコントロール 外堀沿いの私有建物の移転 (一部)