

## 次期プラン策定に向けたスケジュール

	子ども・子育て会議	関連事項
R6 1月	R5年度 ◆第3次子ども・子育て未来プランの最終評価方針（案）について ◆ニーズ調査の実施について	ニーズ調査委託公募 ニーズ調査委託入札
2月		ニーズ調査実施
3月		
4月		
5月		ニーズ調査結果報告書納品
6月	R6年度 ◆令和5年度進捗状況報告 第1回 ◆ニーズ調査結果等について	市議会厚生委員会 ○ニーズ調査結果等について
7月		<div style="border: 2px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p>【庁内とりまとめ】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、確保方策について</li> <li>・基本施策の取り組み状況、課題・改善点の最終評価</li> <li>・次期計画に向けた取り組み、評価指標等の検討</li> </ul> </div>
8月	子ども・子育て会議委員による外部評価  第2回 ◆第3次未来プランの最終評価および次期プラン事業計画の骨子案等について	
9月		市議会厚生委員会 ○次期プラン事業計画の骨子案等について
10月	第3回 ◆次期プラン（原案）等について	
11月		
12月	第4回 ◆次期プラン（素案）等について	パブリックコメント実施 市議会厚生委員会 ○次期プラン（素案）等について
R7 1月		
2月	第5回 ◆次期プラン（最終案）について	秋田県との調整
3月		秋田県への報告 市議会厚生委員会 ○次期プラン（最終案）について 次期プラン策定
4月		次期プランによる計画期間開始