



古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和6年8月号



各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管
熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体
工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 鈴木 駿
事務所：018-838-5493

夏期（お盆）休暇 8月10日～18日（緊急時は除く）



山留工事開始しました。



ポンプ場全景（山留工事と杭打工事）



7月上旬

大雨による古川河川状況（仁助橋下流）

コメント

仁井田地区周辺の大雨、初めて経験し改めて治水対策が必要と実感致しました。気を引き締めて工事を進めていきます。

工事のお知らせ

山留工事も開始しました。来月からは、古川沿いの引込施設の杭打工事も行います。7月同様、朝早くからの運搬や荷下ろし作業があります。今以上にトレーラーやダンプトラックの往来も多くなり引き続き、変更及び早出残業もあります。細心の注意を払いますが、どうしても騒音等発生しやすい状況となります。できるだけ対策を行いながら作業しますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。

裏面につづく

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年3月21日

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616

夏期（お盆）休暇 8月10日～18日（緊急時は除く）



コメント

今月は管路土工(三次掘削)と管基礎工(砕石基礎・コンクリート基礎)を行う予定です。

湧水量が多く24時間排水を行っております。

ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願い致します。

※7月9日の大雨で今工事の必要性を特に感じました。

工事のお知らせ

管路土工(三次掘削)と管基礎工(砕石基礎・コンクリート基礎)を行っていきます。

大型車両で掘削土を運搬処理、材料の搬入等を行いますが、**安全第一**で作業しますのでご協力をお願いします。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日

夏期（お盆）休暇 8月10日～18日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971



コラム型水中ポンプ
(イメージ図)

コメント

現在機器製作の準備中になります。

現場工事は、令和7年度から予定

しております。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日

夏期（お盆）休暇 8月10日～18日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281



コメント

現在機器製作の準備中になります。

現場工事は、令和7年度から予定

しております。



ガスタービン発電機
(イメージ図)