

第2次秋田市公共交通政策ビジョン策定スケジュール

27年度 4月	上	
	中	
	下	
5月	上	
	中	
	下	
6月	上	
	中	第17回地域公共交通協議会 (業者選定方式の決定)
	下	
7月	上	
	中	第2次ビジョン策定業務委託事業者選定
	下	
8月	上	
	中	業者選定手続 ↓
	下	業務委託契約(コンサルタント)
9月	上	
	中	
	下	第18回地域公共交通協議会 (現計画の目標達成状況の評価・社会情勢の変化把握)
10月	上	
	中	
	下	
11月	上	第19回地域公共交通協議会 (骨子案協議)
	中	
	下	
12月	上	第20回地域公共交通協議会 (素案協議)
	中	
	下	
1月	上	
	中	パブリックコメントの実施
	下	
2月	上	
	中	意見調整作業 ↓
	下	第21回地域公共交通協議会 (計画承認)
3月	上	
	中	
	下	第2次ビジョン策定