

## 秋田西中、豊岩中、下浜中学校の統合までの検討経緯について

日付	行事	内容
令和元年7月22日	【第1段階】委員18名 第1回西部地域ブロック協議会	基本方針等について説明
10月17日	第2回西部地域ブロック協議会	統合シミュレーション提示
12月18日	第3回西部地域ブロック協議会	中学校の組合せ決定
令和2年2月19日	第4回西部地域ブロック協議会	
6月29日	【第2段階】委員14名 第1回学校統合検討委員会	令和4年4月を目途に統合 現秋田西中校舎の使用を確認
7月3日	第5回西部地域ブロック協議会	小学校の組合せ決定
8月17日	第2回学校統合検討委員会	令和5年4月の統合に修正
8月19日	統合に関する合意書調印	地域代表、保護者代表、教育委員会の3者で合意
11月19日	【第3段階】委員17名 第1回学校統合準備委員会	校名は秋田西中に決定
令和3年1月20日	第2回学校統合準備委員会	スクールバス、校歌・校章・制服等の協議
5月31日	第3回学校統合準備委員会	スクールバス、廃校舎、伝統文化の継承についての協議
8月5日	第1回下浜中閉校記念事業実行委員会	
8月18日	第4回学校統合準備委員会	閉校記念事業は、実行委員会が主体で実施することを確認
9月30日	交流事業①	3校合同で文化芸術鑑賞会
10月1日	第1回豊岩中閉校記念事業実行委員会	事業計画、組織図、予算を可決
10月21日	第2回下浜中閉校記念事業実行委員会	
12月8日	交流事業②	合同授業1回目
令和4年1月19日	第5回学校統合準備委員会	交流事業の報告、廃校舎の協議
1月20日	交流事業③	合同授業2回目
4月6日	第2回豊岩中閉校記念事業実行委員会	
4月11日	交流事業④	秋田西中の生徒会入会式へ参加
4月11日	第6回学校統合準備委員会	閉校記念事業の確認
5月27日	第3回下浜中閉校記念事業実行委員会	
6月3日	交流事業⑤	合同授業3回目
7月11日	第4回下浜中閉校記念事業実行委員会	
7月13日	交流事業⑥	秋田西中で地域企業ガイダンス
7月14日	第3回豊岩中閉校記念事業実行委員会	
8月31日	第7回学校統合準備委員会	バスの運行や乗車方法を確認
9月8日	交流事業⑦	秋田西中祭への参加 ※コロナにより中止
9月22日	第4回豊岩中閉校記念事業実行委員会	
9月30日	第5回下浜中閉校記念事業実行委員会	
10月6日	豊岩小PTAバス説明会	PTA会長 ほか 3名
10月14日	下浜小・中PTAバス説明会	PTA会長 ほか15名
10月22日	豊岩中閉校記念式典、語る会	
10月29日	下浜中閉校記念式典、語る会	
11月17日	スクールバス乗車訓練	マイタウン・バスを活用し、秋田西中までの通学路を確認
11月21日	第8回学校統合準備委員会	バス運行に関する意見・要望への対応、制服等の支給方法確認
12月1日	交流事業⑧	合同授業4回目 ※コロナにより中止
令和5年2月3日	秋田西中入学説明会	入学説明会後、バスの説明会
2月16日	第5回豊岩中閉校記念事業実行委員会	
2月24日	交流事業⑨	合同リーダー研修会
3月17日	第9回学校統合準備委員会	準備事項の最終確認