

令和4年11月定例会

建設委員会資料

(建設部)

議案第135号 小型除雪車を買い入れる件

入札結果表

契約番号 504300527
物件名 小型除雪車
納品場所 秋田市寺内字蛭根85番地9 秋田市建設部道路維持課車庫
入札方式 物品公募型指名競争入札
開札日 令和4年10月28日
予定価格 44,654,000円 (消費税および地方消費税を除いたもの)
落札金額 42,400,000円 (消費税および地方消費税を除いたもの)
落札者 藤高自動車興業株式会社

番号	商号又は名称	入札金額	摘要
1	藤高自動車興業株式会社	42,400,000円	落札
備考	入札金額は、消費税および地方消費税を除いたもの。		

小型除雪車の買入れについて

- 1 品名および数量
小型除雪車（1.3m級） 2台
- 2 性能
最大除雪量 700t/h以上
投雪距離 0～12m以上
走行速度 40km/h以上
- 3 納期
令和5年10月31日

小型除雪車の概要

小型除雪車



【シャシ関係】

水冷、ディーゼル機関、総輪駆動式
油圧式車体屈折式、全鋼製密閉形、左ハンドル
後車軸もしくは前後車軸に懸架装置を有するもの

【車体関係】

全長	5,500mm以下
全幅	1,300mm以下
全高	2,500mm以下
車両総重量	5,800kg以下
最小回転半径	4.0m以下
乗車人員	2人

【機装関係】

最大除雪量	700t/h以上
投雪距離	0～12m以上
最大除雪幅	1,300mm
最大除雪高	1,000mm以上
走行速度	40km/h以上
騒音レベル	85dB(A)以下

千秋公園大手門の堀遊歩道の整備について

1 進捗状況について

現在、詳細設計業務委託を実施中である。

詳細設計では、資材価格高騰の影響を考慮し、全体事業費内（工事費400,000千円）での整備に向け、工事内容の再調整を行っている。

2 整備の変更点

令和4年度工事費（150,000千円）で秋田市文化創造館前にデッキを新設し、遊歩道の一部を整備する予定であったが、資材等の高騰に伴い当初予定地までの整備が困難な状況である。

現在、詳細設計の中でコスト縮減に取り組んでおり、来年度のハスの観賞時期までに一部供用開始とする発注形態から一括発注に変更し、令和5年度末の供用開始を目指す。

3 スケジュール（案）

令和4年 調査・詳細設計（実施中 1/31まで）

令和5年3月 入札・仮契約

6月 工事契約（議会承認後）

10月 現場工事着手

令和6年3月 供用開始（予定）