

策定に係るスケジュール

1 概要

令和 7 年度で終期を迎える標記計画について、秋田市廃棄物減量等推進審議会に対する諮問、議論を経た上で答申を受け、令和 7 年度末の策定を目指したい。

2 開催日程と審議内容等

- (1) 第 1 回審議会 令和 7 年 7 月 28 日（月）
 - ・ 諮問
 - ・ スケジュール（案）
 - ・ 論点整理
- (2) 第 2 回審議会 8 月 29 日（金）
 - ・ 見直し素案について
- (3) 第 3 回審議会 10 月
 - ・ 第 2 回での素案への意見に対する修正案について
- (4) 第 4 回審議会 11 月（第 3 回で素案がとりまとまらない場合）
 - ・ 第 3 回での素案への意見に対する修正案について
- (5) 素案とりまとめ 11 月下旬
- (6) パブリックコメントおよび市民 100 人会での意見聴取
令和 7 年 12 月下旬から令和 8 年 1 月中旬まで
- (7) 第 5 回審議会 令和 8 年 2 月ころ
 - ・ 答申 秋田市一般廃棄物処理基本計画について
- (8) 策定 3 月