

今後のスケジュール

項目	令和6年 8月	9月	10月	11月	12月	令和7年 1月	2月	3月
1 防災会議	第1回防災会議 (骨子案審議) →			第2回防災会議 (素案審議) →			第3回防災会議 (計画案確定) →	
2 秋田市 地域防災計画 の更新	骨子案作成 →	素案作成 →			パブリックコメント実施 →	計画案作成 (最終案) →		県報告 → 公表 →